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ABSTRACT

In the "Calculation of Equipment Productivity At Work Normalization Loa-Ala River Km 1 Loa Janan aquatic mammal". Is an implementation of the sector to advance the field  of  irrigation.  It  is  therefore  required  the  use  of  heavy  equipment,  so  that  job execution can be achieved according to predetermined targets and the use of heavy equipment must be well planned and carefully, so that its precise, optimal production and efficient in terms of the equipment baiaya excavation and embankment on the River jobs Normalization.  The  results  of  calculations  using  the  job  execution  time  of  heavy equipment for excavation work, and piles are:
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Excavation work using type Exavator Komatsu PC 200 (1 unit), then a period of 27 days was obtained.
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pekrjaan

Land transport job by using the Dump Truck type Mitsubishi 135 PS (3 units), then the time obtained is 20 days.
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Work of the spreading / barrow using Komatsu Bulldozer type D 85E (1 unit), then the time obtained is 10 days.
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Soil compaction jobs using type Compactor Bomag BW 212 D CAT (1 unit), then the time gained is 6 days

PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI LOA-ALA KM 1 LOA JANAN

KUTAI KARTANEGARA ZULKARNAIN  1)

PURWANTO SULARNO, ST,.MT  2) ROSA AGUSTANIAH, ST.,MT  3) INTISARI

Pada “Perhitungan Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan Normalisasi   Sungai   Loa-Ala   Km   1   Loa   Janan   Kutai   Kartanegara”. Merupakan suatu pelaksanaan untuk memajukan sektor dibidang pengairan. Maka sangat diperlukan pemakaian alat berat, agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan dan penggunaan alat berat harus direncanakan secara baik dan cermat, agar tepat penggunanya, optimal produksinya serta efisien dari segi baiaya peralatan perhitungan pekerjaan galian dan timbunan pada pekerjaan Normalisasi Sungai. Hasil perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan menggunakan alat berat untuk pekerjaan galian, dan timbunan adalah :

                Pekrjaan Galian

Pekerjaan galian dengan menggunakan Exavator type Komatsu PC 200  (1 unit), maka waktu paling lama yang diperoleh adalah 27 hari.

                Pekrjaan Pengangkutan

Pekerjaan   pengangkutan   tanah   dengan   menggunakan   Dump   Truck   type

Mitsubishi 135 PS (3 unit), maka waktu paling yang diperoleh adalah 20 hari.

                Pekrjaan Penghamparan

Pekerjaan penghamparan/timbunan tanah dengan menggunakan Bulldozer   type

Komatsu D 85E (1 unit), maka waktu paling yang diperoleh adalah 10 hari.

                Pekrjaan Pemadatan

Pekerjaan pemadatan tanah dengan menggunakan Compactor type Bomag CAT BW 212 D (1 unit), maka waktu paling yang diperoleh adalah 6 hari

I.       PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang
Dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai loa-ala, sangat diperlukan pemakaian alat berat, agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan penggunaan alat berat harus direncanakan  secara  baik  dan  cermat,  sehingga  tepat  penggunaannya, optimal produksinya dan adanya efisiensi biaya peralatan.

Alat berat yang digunakan pada lokasi penelitian disungai loa-ala adalah sebagai berikut : Bulldozer, Excavator, Dump Truck, Compactor.

Analisa  Pekerjaan  Normalisasi  Sungai  Loa-Ala  Km  1  Loa  Janan

Kabupaten Kutai Kartanegara ini dimulai dari STA 0+000 S/D STA 2+400
Dengan Lebar Sungai 5 Meter.
1.2.   Rumusan Masalah
1. Bagaimana  analisa  volume  Galian  dan  Timbunan  normalisasi  Sungai

Loa-Ala km 1 Loa Janan ?

2. Berapakah produktifitas alat berat pada pekerjaan Galian dan Timbunan

Normalisasi Sungai ?

1.3.   Maksud dan Tujuan Penulisan
1. Maksudnya   adalah   untuk   Mengetahui   dan   menganalisa   volume Normalisasi Sungai serta perhitungan produktifitas alat berat pada kegiatan pekerjaan Normalisasi Sungai Loa-Ala km 1 Loa Janan.

2. Tujuan penulisan adalah :

a. Menganalisa volume tanah yang dikerjakan.

b. Mengetahui produktifitas alat berat yang digunakan.

c. Menganalisa pekerjaan normalisasi sunagi tersebut di atas.

1.4.   Batasan Masalah
1. Lokasi Penelitian adalah sungai Loa-Ala Km 1 Loa Janan Kabupaten

Kutai Kartanegara Sta 0+000 S/D Sta 2+400

2. Volume  tanah  yang  dihitung  adalah  pekerjaan  Galian  dan  Timbunan untuk Normalisasi Sungai

3. Perhitungan   produksi   alat   berat   yang   digunakan   pada   pekerjaan normalisasi sungai adalah :

   Excavator merek dan type Komatsu PC 200-7

  Bulldozer merek dan type Komatsu D 85E-SS-2
   Dump Truck merek dan type Mitsubishi 135 PS

   Compactor merek dan type Bomag Komatsu  BW 212 D

4. tidak merencanakan analisa biaya kegiatan normalisasi sungai

II.      PERMASALAHAN
Penelitian yang di lakukan oleh penulis termasuk katagori mencari hubungan antara material dan alat pengangkutnya. Sehingga penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : Analisis perhitungan produksi alat berat untuk memindahkan tanah mekanis, pekerjaan alat dapat di hitung sesuai masing-masing pekerjaan pembuatan normalisasi sungai di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

III.    METODOLOGI PENELITIAN
Teknik kepustakaan yaitu dengan mendapatkan informasi dan data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di peroleh dari data primer dan sekunder, bahan kuliah, majalah konstruksi, media internet dan media cetak lainnya.

IV.      PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A.   LINGKUP PEKERJAAN
Perhitungan pekerjaan galian dan timbunan potongan melintang pada  pekerjaan  Normalisasi  Sungai  Loa  Ala  Km  1  Loa  Janan,  maka didapat volume tanah adalah sebagai berikut :

       Volume Galian (tanah asli) = 9.813.350 m3
       Volume pekerjaan Timbunan Tanah Lepas sebesar = 16.249.93  m3
 
Waktu pelaksanaan berdasarkan jadwal proyek 90 hari kalender ( ± 3 bulan ).

B.   DATA PERALATAN YANG DI GUNAKAN
  Excavator merek dan type Komatsu PC 200-7

  Bulldozer merek dan type Komatsu D 85E-SS-2
   Dump Truck merek dan type Mitsubishi 135 PS

   Compactor merek dan type Bomag Komatsu  BW 212 D

C.   DATA   PERHITUNGAN   VOLUME   MATERIAL   DAN   JUMLAH ALAT BERAT YANG DI GUNAKAN
    Waktu Kerja Excavator
     Produksi per unit   = 54,86 m3/jam. = 438,88 m3/hari.

Volume galian       = 9.813,350 m3
Tanah Lepas          = 9.813,350 x 1,20 = 11.776,02 m3
Batas Waktu Pelaksanaan Kerja = 90 hari
Jumlah excavator   =


VolumeGalian
[image: image6.png]Created with

@ nitro™ professional

donnlosd the fee sl anin st nitopd com professons!



Pr oduksiExcavator Bataswaktu pelaksanaan
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11.776,02
=
438,88  90
= 0,30 -> 1 unit


Perhitungan waktu pelaksanaan galian dan pembuangan tanah diambil dari perhitungan produksi alat yaitu, dengan produksi   1 unit Excavator   per hari :

-     Perhitungan Waktu Kerja 1 unit Excavator
= (11776,02 m3) / (438,88  m3/hari)

= 26,83 hari = 27 hari

Alat Excavator yang digunakan 1 unit

= 27 hari : 1 unit

= 27 hari = ( Target terpenuhi 3 bulan )

Perhitungan waktu pelaksanaan galian dan pembuangan tanah diambil dari perhitungan produksi alat yaitu, dengan produksi  1 unit Dump Truck per hari :

Perhitungan Waktu Kerja 1 unit Dump Truck
= (11776,02 m3) / (202,08  m3/hari)

= 58,27 hari = 59 hari

Alat Dump Truck yang digunakan 3 unit

= 59 hari : 3 unit

= 19,67 hari = 20 hari ( Target terpenuhi 3 bulan )

Jumlah Bulldozer yang di perlukan untuk pekerjaan perataan dan penghamparan.
Volume Timbunan

= 9.813,350 ( lepas ) x 1.1 (Faktor Konversi kondisi tanah Asli jadi Padat)

= 10794,685
VolumeTimbunan
=
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Pr oduksi Buldozer Batas waktu pelaksanaan
10.794,685
=
1.112,32 90
= 0,11 → 1 Unit
          Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
VolumeTimbunan
=
Pr oduksiBuldozer
10.794,685
=
1.112,32
= 9,7 → 10 hari

= 10 hari → ( Target terpenuhi 3 bulan )

Jumlah Compactor yang di perlukan untuk pekerjaan perataan dan penghamparan.
Produksi Compactor per unit = 1.891,44  m3/hari
VolumeTimbunan
= Pr oduksiCompactor Jam Kerjam / hari
10794,685
=
1.891,44
=5,71 → 6 hari → ( Target terpenuhi 3 bulan )
Tabel Jumlah Alat Yang Digunakan
	No
	Jenis alat
	Jumlah Alat Dari
Estimasi
	Jumlah Alat Realisasi di
Lapangan
	Keterangan

	1
	Excavator PC 200
	1
	1
	0

	2
	Bulldozer
	1
	1
	0

	3
	Compactor
	1
	1
	0

	4
	Dump Truk
	3
	3
	0


Tabel Durasi Kegiatan Alat Berat
	N

o.
	Uraian Pekerjaan
	alat
	Wakt u
	Bulan

	
	
	
	
	I
	2
	3

	
	
	(unit)
	(hari)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
0
	1
1
	1
2

	
	pekerjaan tanah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a.
	Pek Galian &
timbunan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	excavator
	1
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dump Truck
	3
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b.
	pek perataan &
pemadatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bulldozer
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Campactor
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V.      PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil  yang  dapat  disimpulkan  dari  Perhitungan  Produktifitas  Alat  Berat pada Pekerjaan Normalisasi Sungai Loa-Ala  adalah :

1.      Analisa Volume pekerjaan Galian

a.   Hasil  dari  Volume  pekerjaan  Galian  di  dapat  hasil  perhitungan  :

9.813,350 m3
b.   Hasil dari Volume pekerjaan Timbunan di dapat hasil perhitungan :

10.794,685 m3
2.      Pekerjaan Galian :


Excavator 1 (satu) unit dengan produksi alat 438,88 m3/hari, dan waktu yang di butuhkan 27 hari.


Dump Truck 1 (satu) unit dengan produksi alat 202,08 m3/hari, dan waktu yang di butuhkan 20 hari.

b. Pekerjaan timbunan terdiri dari pekerjaan :

    Pekerjaan Penghamparan

Bulldozer 1 (satu) unit dengan produksi alat 1.112,32 m3/hari, dan waktu yang di butuhkan 10 hari.

    Pekerjaan Pemadatan

Compactor 1 (satu) unit dengan produksi alat 1.891,44m3/hari, dan waktu yang di butuhkan 6 hari.

B.   Saran
Dengan selesainya laporan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna bagi pembaca.

1. Berdasarkan hasil perhitungan penggunaan alat Excavator, Bulldozer, Compactor, dan Dump Truck, penggunaan Dump Truck di lapangan dapat lebih cepat menyelesaikan dari hasil yang telah di tentukan.

2.   Kebutuhan alat dilapangan disesuaikan dengan time schedulle yang dibuat.

3.   Perlu diadakan perawatan berkala agar kondisi mesin dalam keadaan siap kerja dan dapat digunakan sesuai dengan time schedulle.

4.   Penggunan alat sesuai jam kerja agar operasional menjadi efektif.

5.   Pembagian tim kerja pada pekerjaan galian yaitu.1 exzavator dan 3 dump truck

6.   Pada pekerjaan timbunan volume tanah lepas harus di sesuaikan dengan volume pemadatan tanah lepas.
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